

Obra: L449

RETIRO SAO JOAQUIM

Valor do Contrato: R\$ 60.660.146,98

Saldo do Contrato: R\$ 10.870.071,15

Código	Descrição	Venda			Custo Orçado			Custo Real			Produção				Medição				Resultados				
		Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Preço Unitário	Valor Total	%	Qtde Produzida	Valor Produzido	%	Eficiência	Qtde Medida	Valor Medido	%	Mensurável	(Medido - Mensurável)	(Medido - Gasto)	(Mensurável - Gasto)		
B 1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO																						
B 1 1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	4,00	MÉS	R\$ 25.402,35	R\$ 101.609,40	4,00	MÉS	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 12.372,89	R\$ 52.584,77	87,64	4,25	R\$ 107.959,98	106,25	-R\$ 6.350,58	4,00	R\$ 101.609,40	100,00	R\$ 101.609,40		R\$ 49.024,63	R\$ 49.024,63
B 1 2	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000 M²,	99.876,70	M2	R\$ 0,94	R\$ 93.884,10	1,00	M2	R\$ 34.926,07	R\$ 34.926,07				1,00	R\$ 0,94	100,00	R\$ 93.883,16	99.876,70	R\$ 93.884,09	100,00	R\$ 93.884,10	-R\$ 0,01	R\$ 93.884,09	R\$ 93.884,10
B 1 3	PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEÍCULOS E PEDESTRES EM RUAS E	13,02	HA	R\$ 12.182,67	R\$ 158.618,36	1,00	HA	R\$ 145.190,07	R\$ 145.190,07				1,00	R\$ 12.182,67	100,00	R\$ 146.435,69	13,02	R\$ 158.618,36	100,00	R\$ 158.618,36	R\$ 0,00	R\$ 158.618,36	R\$ 158.618,36
B 1 4	AMOSTRA DE SOLO – PREPARAÇÃO PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇ	32,00	UN	R\$ 589,22	R\$ 18.855,04	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 589,22	100,00	R\$ 18.265,82	32,00	R\$ 18.855,04	100,00	R\$ 18.855,04		R\$ 18.855,04	R\$ 18.855,04
B 1 5	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA SEM SEDIMENTAÇÃO (PENEIRAMENTO)	32,00	UN	R\$ 220,12	R\$ 7.043,84	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 220,12	100,00	R\$ 6.823,72	32,00	R\$ 7.043,84	100,00	R\$ 7.043,84		R\$ 7.043,84	R\$ 7.043,84
B 1 6	LIMITE DE LIQUIDEZ	32,00	UN	R\$ 195,19	R\$ 6.246,08	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 195,19	100,00	R\$ 6.050,89	32,00	R\$ 6.246,08	100,00	R\$ 6.246,08		R\$ 6.246,08	R\$ 6.246,08
B 1 7	LIMITE DE PLASTICIDADE	32,00	UN	R\$ 195,19	R\$ 6.246,08	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 195,19	100,00	R\$ 6.050,89	32,00	R\$ 6.246,08	100,00	R\$ 6.246,08		R\$ 6.246,08	R\$ 6.246,08
B 1 8	COMPACTAÇÃO: ENERGIA PROCTOR NORMAL	32,00	UN	R\$ 425,91	R\$ 13.629,12	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 425,91	100,00	R\$ 13.203,21	32,00	R\$ 13.629,12	100,00	R\$ 13.629,12		R\$ 13.629,12	R\$ 13.629,12
B 1 9	COMPACTAÇÃO: ENERGIA AASHO INTERMEDIÁRIA	32,00	UN	R\$ 510,96	R\$ 16.350,72	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 510,96	100,00	R\$ 15.839,76	32,00	R\$ 16.350,72	100,00	R\$ 16.350,72		R\$ 16.350,72	R\$ 16.350,72
B 1 10	ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAÇÃO COM ENE	32,00	UN	R\$ 3.116,65	R\$ 99.732,80	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 3.116,65	100,00	R\$ 96.616,15	32,00	R\$ 99.732,80	100,00	R\$ 99.732,80		R\$ 99.732,80	R\$ 99.732,80
B 1 11	ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA, POR 5 PONTOS, COMPACTAÇÃO COM ENE	32,00	UN	R\$ 3.442,81	R\$ 110.169,92	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 3.442,81	100,00	R\$ 106.727,11	32,00	R\$ 110.169,92	100,00	R\$ 110.169,92		R\$ 110.169,92	R\$ 110.169,92
B 1 12	UMIDADE NATURAL EM ESTUFA	32,00	UN	R\$ 101,51	R\$ 3.248,32	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582,16	R\$ 582,16	900,00	1,00	R\$ 101,51	100,00	R\$ 3.146,81	32,00	R\$ 3.248,32	100,00	R\$ 3.248,32		R\$ 2.666,16	R\$ 2.666,16
B 1 13	PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATÉ 6"	32,00	M	R\$ 16,11	R\$ 515,52	1,00	M	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 16,11	100,00	R\$ 499,41	32,00	R\$ 515,52	100,00	R\$ 515,52		R\$ 515,52	R\$ 515,52
B 2	CANTEIRO DE OBRAS																						
B 2 1	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOI	660,00	M2	R\$ 39,36	R\$ 25.977,60	660,00	M2	R\$ 22,89	R\$ 15.107,40	R\$ 22,89	R\$ 15.109,95	100,02	660,00	R\$ 25.977,60	100,00		660,00	R\$ 25.977,60	100,00	R\$ 25.977,60		R\$ 10.867,65	R\$ 10.867,65
B 2 2	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20 M LARGU	12,00	UNXME S	R\$ 416,50	R\$ 4.998,00	1,00	UNXME S	R\$ 0,00	R\$ 0,00				2,75	R\$ 1.145,36	275,00	R\$ 3.852,64	12,00	R\$ 4.998,00	100,00	R\$ 4.998,00		R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00
B 2 3	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20 M L	12,00	UNXME S	R\$ 560,71	R\$ 6.728,52	24,00	UNXME S	R\$ 2.360,99	R\$ 56.663,82	R\$ 2.600,33	R\$ 66.958,39	118,17	25,75	R\$ 14.438,26	107,29	-R\$ 7.709,74	12,00	R\$ 6.728,52	100,00	R\$ 6.728,52	-R\$ 60.229,87	-R\$ 60.229,87	
B 2 4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTÁTIL, MEDINDO 2,31 M ALTURA	72,00	UNXME S	R\$ 654,50	R\$ 47.124,00	65,00	UNXME S	R\$ 827,75	R\$ 53.803,45	R\$ 1.011,62	R\$ 69.043,33	128,33	68,25	R\$ 44.669,62	105,00	R\$ 2.454,38	72,00	R\$ 47.124,00	100,00	R\$ 47.124,00	-R\$ 21.919,33	-R\$ 21.919,33	
B 2 5	GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPÓSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS	50,00	M2	R\$ 363,15	R\$ 18.157,50	50,00	M2	R\$ 2.097,01	R\$ 104.850,50	R\$ 620,77	R\$ 31.038,43	29,60	50,00	R\$ 18.157,50	100,00		50,00	R\$ 18.157,50	100,00	R\$ 18.157,50	-R\$ 12.880,93	-R\$ 12.880,93	
B 2 6	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E	1,00	UN	R\$ 4.235,07	R\$ 4.235,07	1,00	UN	R\$ 10.923,22	R\$ 10.923,22	R\$ 1.904,29	R\$ 1.904,29	17,43	1,00	R\$ 4.235,07	100,00		1,00	R\$ 4.235,07	100,00	R\$ 4.235,07		R\$ 2.330,78	R\$ 2.330,78
B 2 7	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA EL	1,00	UN	R\$ 2.405,91	R\$ 2.405,91	1,00	UN	R\$ 5.954,89	R\$ 5.954,89				1,00	R\$ 2.405,91	100,00		1,00	R\$ 2.405,91	100,00	R\$ 2.405,91		R\$ 2.405,91	R\$ 2.405,91
B 2 8	ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA, EM MÉDIA TENSÃO (15 KV), PARA 45 K	1,00	UN	R\$ 15.598,61	R\$ 15.598,61	1,00	UN	R\$ 17.864,67	R\$ 17.864,67	R\$ 2.993,75	R\$ 2.993,75	16,76	1,00	R\$ 15.598,61	100,00		1,00	R\$ 15.598,61	100,00	R\$ 15.598,61		R\$ 12.604,86	R\$ 12.604,86
B 2 9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E	40,00	M2	R\$ 563,84	R\$ 22.553,60	8,00	M2	R\$ 1.418,93	R\$ 11.351,42	R\$ 857,36	R\$ 4.115,32	36,25	4,80	R\$ 2.706,42	60,00	R\$ 10.825,74	16,00	R\$ 9.021,44	40,00	R\$ 13.532,16	-R\$ 4.510,72	R\$ 4.906,12	R\$ 9.416,84
B 2 10	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA	25.917,34	M2	R\$ 0,61	R\$ 15.809,57	12.958,67	M2	R\$ 0,50	R\$ 6.479,33				12.401,59	R\$ 7.564,94	95,70	R\$ 7.565,00	24.390,55	R\$ 14.878,23	94,11	R\$ 15.129,94	-R\$ 251,71	R\$ 14.878,23	R\$ 15.129,94
B 2 11	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM A	469,19	M	R\$ 4,02	R\$ 1.886,14	1,00	M	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,00	R\$ 4,02	100,00	R\$ 1.882,12	469,19	R\$ 1.886,14	100,00	R\$ 1.886,14	R\$ 0,00	R\$ 1.886,14	R\$ 1.886,14
B 2 12	PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DE	59,00	UN	R\$ 107,76	R\$ 6.357,84	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00				1,89	R\$ 204,18	189,49	R\$ 6.153,66	58,70	R\$ 6.325,51	99,49	R\$ 6.357,84	-R\$ 32,33	R\$ 6.325,51	R\$ 6.357,84
B 3	MOVIMENTO DE TERRA																						
B 3 1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA,																						

Obra: L449

RETIRO SAO JOAQUIM

Valor do Contrato: R\$ 60.660.146,98

Saldo do Contrato: R\$ 10.870.071,15

Código	Descrição	Venda			Custo Orçado			Custo Real			Produção				Medição				Resultados				
		Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Preço Unitário	Valor Total	%	Qtde Produzida	Valor Produzido	%	Eficiência	Qtde Medida	Valor Medido	%	Mensurável	(Medido - Mensurável)	(Medido - Gasto)	(Mensurável - Gasto)		
B 6 4	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890	918,30	M	R\$ 750,53	R\$ 689.211,70	918,30	M	R\$ 898,76	R\$ 825.331,31	R\$ 867,38	R\$ 796.514,56	96,51	918,30	R\$ 689.211,69	100,00	R\$ 0,01	918,30	R\$ 689.211,68	100,00	R\$ 689.211,70	-R\$ 0,02	-R\$ 107.302,88	-R\$ 107.302,86
B 6 5	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890	827,00	M	R\$ 1.008,37	R\$ 833.921,99	827,00	M	R\$ 1.545,37	R\$ 1.278.020,99	R\$ 1.341,03	R\$ 1.109.029,60	86,78	827,00	R\$ 833.921,98	100,00	R\$ 0,01	827,00	R\$ 833.921,98	100,00	R\$ 833.921,99	-R\$ 0,01	-R\$ 275.107,62	-R\$ 275.107,61
B 6 6	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890	1.308,90	M	R\$ 1.506,40	R\$ 1.971.726,96	1.308,90	M	R\$ 1.547,20	R\$ 2.025.130,08	R\$ 1.534,69	R\$ 2.008.914,69	99,20	1.309,00	R\$ 1.971.877,60	100,01	-R\$ 150,64	1.308,90	R\$ 1.971.726,96	100,00	R\$ 1.971.726,96	R\$ 0,00	-R\$ 37.187,73	-R\$ 37.187,73
B 6 7	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890	1.105,80	M	R\$ 2.972,64	R\$ 3.287.145,31	1.105,80	M	R\$ 3.364,92	R\$ 3.720.928,54	R\$ 3.358,64	R\$ 3.713.989,26	99,81	1.105,80	R\$ 3.287.145,31	100,00	R\$ 0,00	1.105,80	R\$ 3.287.145,31	100,00	R\$ 3.287.145,31	R\$ 0,00	-R\$ 426.843,95	-R\$ 426.843,95
B 6 8	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40	205,00	UN	R\$ 2.679,83	R\$ 549.365,15	205,00	UN	R\$ 2.246,05	R\$ 460.440,25	R\$ 2.327,69	R\$ 477.169,11	103,63	205,00	R\$ 549.355,77	100,00	R\$ 0,00	205,00	R\$ 549.365,15	100,00	R\$ 549.355,77	R\$ 9,38	R\$ 72.196,04	R\$ 72.186,66
B 6 9	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40	26,00	UN	R\$ 2.814,38	R\$ 73.173,88	26,00	UN	R\$ 2.271,98	R\$ 59.071,48	R\$ 2.681,29	R\$ 69.713,50	118,02	26,00	R\$ 73.173,88	100,00		26,00	R\$ 73.173,88	100,00	R\$ 73.173,88		R\$ 3.460,38	R\$ 3.460,38
B 6 10	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40	31,00	UN	R\$ 3.514,60	R\$ 108.952,60	31,00	UN	R\$ 3.470,40	R\$ 107.582,40	R\$ 4.754,45	R\$ 147.387,99	137,00	31,00	R\$ 108.952,60	100,00	R\$ 0,00	31,00	R\$ 108.952,60	100,00	R\$ 108.952,60	R\$ 0,00	-R\$ 38.435,39	-R\$ 38.435,39
B 6 11	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40	33,00	UN	R\$ 4.355,97	R\$ 143.747,01	33,00	UN	R\$ 4.270,00	R\$ 140.910,00	R\$ 4.563,90	R\$ 150.608,64	106,88	33,00	R\$ 143.747,01	100,00		33,00	R\$ 143.747,01	100,00	R\$ 143.747,01		-R\$ 6.861,63	-R\$ 6.861,63
B 6 12	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40	56,00	UN	R\$ 5.650,75	R\$ 316.442,00	56,00	UN	R\$ 5.463,59	R\$ 305.961,04	R\$ 5.399,41	R\$ 302.367,10	98,83	56,00	R\$ 316.442,00	100,00		56,00	R\$ 316.442,00	100,00	R\$ 316.442,00		R\$ 14.074,90	R\$ 14.074,90
B 6 13	POÇO DE VISITA DE BLOCOS DE CONCRETO DE (20X20X40) CM, COM P	35,00	un	R\$ 7.075,79	R\$ 247.652,65	35,00	un	R\$ 5.340,66	R\$ 186.923,10	R\$ 5.389,37	R\$ 188.628,01	100,91	35,00	R\$ 247.652,65	100,00		35,00	R\$ 247.652,65	100,00	R\$ 247.652,65		R\$ 59.024,64	R\$ 59.024,64
B 6 14	TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (MODULAR) ARTICULADO	386,00	UN	R\$ 445,33	R\$ 171.897,38	386,00	UN	R\$ 668,15	R\$ 257.906,13	R\$ 774,17	R\$ 178.833,94	69,34	231,00	R\$ 102.871,23	59,84	R\$ 0,00	222,00	R\$ 98.863,26	57,51	R\$ 102.871,23	-R\$ 4.007,97	-R\$ 79.970,68	-R\$ 75.962,71
B 6 15	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, COM DIÂMETRO	166,40	M	R\$ 474,70	R\$ 78.990,55	166,40	M	R\$ 282,72	R\$ 47.044,89	R\$ 861,04	R\$ 143.276,75	304,55	166,40	R\$ 78.990,05	100,00	R\$ 0,03	166,40	R\$ 78.990,08	100,00	R\$ 78.990,08		-R\$ 64.286,67	-R\$ 64.286,67
B 6 16	CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06 M,	832,00	un	R\$ 1.402,99	R\$ 1.167.287,68	832,00	un	R\$ 631,59	R\$ 525.481,38	R\$ 692,32	R\$ 528.931,01	100,66	764,00	R\$ 1.071.884,36	91,83	R\$ 0,00	716,00	R\$ 1.004.540,84	86,06	R\$ 1.071.884,36	-R\$ 67.343,52	R\$ 475.609,83	R\$ 542.953,35
B 6 17	EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA.	4.416,73	M3	R\$ 146,07	R\$ 645.151,63	4.416,73	M3	R\$ 6,40	R\$ 28.245,87	R\$ 4,50	R\$ 19.700,65	69,75	4.377,31	R\$ 639.393,66	99,11	R\$ 0,03	4.381,00	R\$ 639.932,65	99,19	R\$ 639.393,69	R\$ 538,96	R\$ 620.232,00	R\$ 619.693,04
B 6 18	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM", COM LARGU	51.395,16	M2	R\$ 27,83	R\$ 1.430.327,43	1,00	M2	R\$ 869,84	R\$ 869,84	R\$ 869,84	R\$ 869,84	100,00	1,00	R\$ 27,83	100,00	R\$ 1.430.299,60	51.395,17	R\$ 1.430.327,58	100,00	R\$ 1.430.327,43	R\$ 0,15	R\$ 1.429.457,74	R\$ 1.429.457,59
B 6 19	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D’ÁGUA	15.797,37	M3	R\$ 1,01	R\$ 15.955,34	15.797,37	M3	R\$ 0,64	R\$ 10.165,61	R\$ 0,13	R\$ 1.973,02	19,41	15.629,69	R\$ 15.785,96	98,94	R\$ 0,03	15.639,76	R\$ 15.796,14	99,00	R\$ 15.785,99	R\$ 10,15	R\$ 13.823,12	R\$ 13.812,97
B 6 20	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890	30,00	M	R\$ 189,47	R\$ 5.684,10	30,00	M	R\$ 302,73	R\$ 9.081,90	R\$ 375,65	R\$ 11.269,50	124,09	30,00	R\$ 5.684,10	100,00		82,02	R\$ 15.540,32	273,40	R\$ 5.684,10	R\$ 9.856,22	R\$ 4.270,82	-R\$ 5.585,40
B 6 21	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890	90,00	M	R\$ 328,44	R\$ 29.559,60	90,00	M	R\$ 302,73	R\$ 27.245,32	R\$ 717,04	R\$ 64.533,30	236,86	90,00	R\$ 29.559,60	100,00		90,00	R\$ 29.559,60	100,00	R\$ 29.559,60		-R\$ 34.973,70	-R\$ 34.973,70
B 6 22	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890	72,30	M	R\$ 479,28	R\$ 34.651,94	72,30	M	R\$ 535,75	R\$ 38.734,72	R\$ 552,60	R\$ 39.952,80	103,14	72,30	R\$ 34.651,94	100,00	R\$ 0,00	72,30	R\$ 34.651,94	100,00	R\$ 34.651,94	R\$ 0,00	-R\$ 5.300,86	-R\$ 5.300,86
B 6 23	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890	98,40	M	R\$ 1.053,65	R\$ 103.679,16	98,40	M	R\$ 1.323,75	R\$ 130.257,00	R\$ 94,16	R\$ 9.265,36	7,11	98,40	R\$ 103.679,16	100,00	R\$ 0,00	98,40	R\$ 103.679,16	100,00	R\$ 103.679,16	R\$ 0,00	R\$ 94.413,80	R\$ 94.413,80
B 6 24	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890	317,90	M	R\$ 1.389,61	R\$ 441.757,02	317,90	M	R\$ 1.081,48	R\$ 343.802,49	R\$ 1.502,05	R\$ 477.507,94	138,89	317,90	R\$ 441.761,45	100,00	-R\$ 4,43	317,90	R\$ 441.757,01	100,00	R\$ 441.757,02	-R\$ 0,01	-R\$ 35.750,93	-R\$ 35.750,92
B 6 25	CONCRETO ARMADO, FCK=30 MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00 M	26,57	M³	R\$ 2.800,01	R\$ 74.383,39	26,57	M³	R\$ 1.239,47	R\$ 32.927,02	R\$ 1.269,67	R\$ 33.735,04	102,45	26,57	R\$ 74.396,25	100,02	-R\$ 12,86	26,57	R\$ 74.396,25	100,02	R\$ 74.383,39	R\$ 12,86	R\$ 40.661,21	R\$ 40.648,35
B 6 26	MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRE	86,12	M²	R\$ 280,14	R\$ 24.125,10	86,12	M²	R\$ 593,87	R\$ 51.142,90	R\$ 673,18	R\$ 57.974,17	113,36	86,12	R\$ 24.125,64	100,00	-R\$ 0,54	86,12	R\$ 24.125,65	100,00	R\$ 24.12			

Obra: L449

RETIRO SAO JOAQUIM

Valor do Contrato: R\$ 60.660.146,98

Saldo do Contrato: R\$ 10.870.071,15

Código	Descrição	Venda			Custo Orçado			Custo Real			Produção				Medição				Resultados		
		Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Preço Unitário	Valor Total	%	Qtde Produzida	Valor Produzido	%	Eficiência	Qtde Medida	Valor Medido	%	Mensurável	(Medido - Mensurável)	(Medido - Gasto)	(Mensurável - Gasto)
B 97 3	CUSTOS MATOS COSTA																				
B 97 4	CUSTO LYTORANEA																				
B 98	REAJUSTES CONTRATUAIS																				
B 98 1	1º REAJUSTE CONTRATUAL	2.833.409,4 ₉	VB R\$ 1,00	R\$ 2.833.409,49	2.833.409,4 ₉	VB R\$ 0,00	R\$ 283,34				2.542.148,33	R\$ 2.542.148,33	89,72		2.542.148,33	R\$ 2.542.148,33	89,72	R\$ 2.542.148,33		R\$ 2.542.148,33	
B 98 2	2º REAJUSTE CONTRATUAL	1.854.150,2 ₉	VB R\$ 1,00	R\$ 1.854.150,29	1.854.150,2 ₉	VB R\$ 0,00	R\$ 185,42				1.524.286,84	R\$ 1.524.286,84	82,21		1.524.286,84	R\$ 1.524.286,84	82,21	R\$ 1.524.286,84		R\$ 1.524.286,84	
B 98 3	3º REAJUSTE CONTRATUAL	1.518.972,6 ₀	VB R\$ 1,00	R\$ 1.518.972,60	1.518.972,6 ₀	VB R\$ 0,00	R\$ 151,90				1.010.344,20	R\$ 1.010.344,20	66,51		1.010.344,20	R\$ 1.010.344,20	66,51	R\$ 1.010.344,20		R\$ 1.010.344,20	
B 99	ITENS ACRESCIDOS																				
B 99 1	ITENS ACRESCIDOS NA 1ª RERRATIFICAÇÃO																				
B 99 2	ITENS ACRESCIDOS NA 2ª RERRATIFICAÇÃO																				
B 99 2 1	REPAROS DE REDE DE ESGOTO								R\$ 145.543,53											-R\$ 145.543,53	
B 99 2 2	REPAROS DE REDE HIDRÁULICA								R\$ 126.816,71											-R\$ 126.816,71	
B 99 2 3	REPAROS DE REDE ELÉTRICA								R\$ 84.474,73											-R\$ 84.474,73	
B 99 99	ITENS DE SUPORTE																				
B 99 99 1	CUSTOS ALOCADOS POR OUTROS SETORES (TRANSITÓRIO)								R\$ 14.403,99											-R\$ 14.403,99	
B 99 99 2	ADMINISTRATIVOS (UTILIDADES E SERVIÇOS)								R\$ 140.931,29											-R\$ 140.931,29	
B 99 99 3	CONTRATUAIS (DOCUMENTAÇÃO E IMPOSTOS)								R\$ 116.911,25											-R\$ 116.911,25	
B 99 99 4	CANTEIRO DE OBRA (INFRAESTRUTURA E APOIO)								R\$ 62.943,31											-R\$ 62.943,31	
B 99 99 5	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES								R\$ 73,14											-R\$ 73,14	
B 99 99 6	CUSTOS COM TRANSPORTE DOS COLABORADORES								R\$ 484.008,48											-R\$ 484.008,48	
B 99 99 7	CUSTOS COM EPI / EPC / UNIFORMES								R\$ 141.968,24											-R\$ 141.968,24	
B 99 99 8	CUSTOS COM FERRAMENTAS								R\$ 53.751,79											-R\$ 53.751,79	
B 99 99 9	CUSTOS COM COMBUSTÍVEL (TRANSITÓRIO)								R\$ 120,00											-R\$ 120,00	
B 99 99 10	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EXCEDENTES	20,00	MÊS R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,00	MÊS R\$ 11.984,64	R\$ 239.692,85	R\$ 14.329,12	R\$ 243.595,01	101,63	17,00		85,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 243.595,01	-R\$ 243.595,01
B 99 99 11	.	0,00	.		.																
B 99 99 12	.	0,00	.		.																
B 99 99 13	.	0,00	.		.																
B 99 99 14	.	0,00	.		.																
B 99 99 15	.	0,00	.		.																
B 99 99 99	CONTROLE PARA MEDIÇÃO ZERADA	1,00	UND R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00	UND R\$ 0,00	R\$ 0,00														

LEGENDA A = Soma (Valor Total da Coluna Venda) B = 8,65% x A C = Soma (Valor Total da Coluna Custo Orçado) D = A - B - C E = Soma (Valor Total da Coluna Custo Real) F = E / C G = Soma (Valor Produzido da Coluna Produção) H = G / A I = Soma do valor dos serviços executados além da quantidade de contrato J = (A x O) - G K = Soma (Valor Medido da Coluna Medição) L = K / A M = 8,65% x A N = G + J O = (Qtel Produzida / Qtel Orçada) x Média Ponderada P = 8,65% x O Q = Q (Apenas valores negativos) R = Q (Apenas valores positivos)	RESUMO DA OBRA	VALOR DO CONTRATO (A)	CUSTO ORÇADO TOTAL (C)	CUSTO REAL DO PERÍODO (E)	VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (G)	VALOR TOTAL MEDIDO (K)	VALOR TOTAL MENSURÁVEL (N)	VALORES TOTAIS		
		R\$ 60.660.147,22	R\$ 35.197.961,02	R\$ 28.020.008,22	R\$ 37.347.330,47	R\$ 49.790.075,83	R\$ 49.693.951,16	R\$ 96.124,67	R\$ 17.463.226,05	R\$ 17.375.416,17
		IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO (8,65%) (B)	RESULTADO DE CANTEIRO PREVISTO (D)	ORÇAMENTO CONSUMIDO (F)	SERVIÇOS EXECUTADOS SOBRE CONTRATO (H)	AVANÇO FINANCEIRO (L)	AVANÇO FÍSICO (O)	% SOBRE CONTRATO	% SOBRE MENSURÁVEL	
		R\$ 5.247.102,73	R\$ 20.215.083,47	79,61 %	61,57%	82,08 %	81,92 %	0,16 %	35,14%	34,96%
					PRODUÇÃO ACIMA DA QUANTIDADE CONTRATUAL (I)	IMPOSTOS SOBRE O MEDIDO (M)	IMPOSTOS SOBRE MENSURÁVEL (P)	PRATELEIRA (Q)		
					R\$ 964.143,40	R\$ 4.306.841,56	R\$ 4.298.526,78	R\$ 297.066,33		
					EFICIÊNCIA ATUAL DA OBRA (J)			AVANÇO (R)		
					R\$ 13.310.764,10			R\$ 393.190,99		